

第3回芽室公園再整備基本計画

審査特別委員会会議記録

開 閉 会 日 時	令和8年8月28日（金曜）		午前9時30分 開会	
	休 憩 10時30分～10時31分、10時36分～10時37分			
	午前10時39分 閉会			
	休憩時間：0時間2分		会議時間：1時間7分	
会 議 場 所	委員会室			
出 席 委 員 氏 名	委員長 木村 淳彦	委 員 中村 和宏	委 員 伊藤 稔	
	副委員長 堀切 忠	委 員 早苗 豊	委 員 菊池 秀明	
	委 員 鈴木 健充	委 員 立川 美穂		
	委 員 西尾 一則	委 員 渡辺洋一郎		
	委 員 常通 直人	委 員 橋本 和仁		
	委 員 正村紀美子	委 員 中田智恵子	議 長 梶澤 幸治	
欠 席 委 員 氏 名	委 員 小笠原 等			
説 明 等 に 出 席 し た 者 の 氏 名	環境土木課長	斎藤 和也	魅力創造課参事	中村 宗紀
	道路公園管理係長	岩波 脩平	魅力発信係主査	藤村 勇貴
	道路公園管理係主査	朝川 一孝	生涯学習課長	江崎 健一
			スポーツ振興係長	梅森 祐之
事務局職員	事務局長 石田 哲	総務係主査 大石真澄		
『会議に付した事件と会議結果など』				
1 開 会				
・委員長が開会を告げ、小笠原等議員から遅参の申し出があったことを告げる。事務局から本日の委員会の日程を説明する。				
2 議 件				
(1) 調査事項				
ア 芽室公園再整備基本計画の策定について 資料1				
・委員長：本日の審査の視点は3点、①芽室公園再整備基本計画の概要 ②基本計画に関連し、Park-PFI 事業の進ちよく状況 ③基本計画の進ちよく状況 また、審査特別委員会の審査事項4点を改めて確認する ①規模及び機能、②所要経費、③Park-PFI 事業との整合性、④芽室町都市公園ストック再編計画との整合性 資料の説明を求める。環境土木課長。				
・環境土木課長：資料の構成説明				
・委員長：道路公園管理係主査				
・道路公園管理係主査：資料説明				
・委員長：魅力創造課参事。				

- ・魅力創造課参事：資料説明
- ・委員長：道路公園管理係主査
- ・道路公園管理係主査：資料説明
- ・委員長：1 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・常通委員：年度内の月別スケジュールは？
- ・環境土木課長：令和9年3月までに基本計画を策定する。
- ・常通委員：基本計画の更に具体的なスケジュールは。
- ・環境土木課長：10月中旬までにラフプランと超概算費用がでる。1月までに計画概要、その後まちづくり意見募集を行う。
- ・委員長：2 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・委員長：3 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・正村委員：支障木の伐採、町の負担軽減策について説明を。
- ・魅力創造課参事：本事業とは関係のない民間事業者から、地域貢献の申し出があったため、民間事業者の予算の範囲内で伐採をしてもらう。
- ・委員長：4 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・常通委員：建物・駐車場工事着工に関し、現状のグラウンドレベルからは高くなるが、道路からの勾配の打ち合わせは進んでいるか？ 大型バスのスペースと野球場の高さの差はあるのか？
- ・魅力創造課参事：国道から1%程度の勾配。見た目は勾配があるようには見えない程度。大型バスの駐車場は2%程度の勾配。野球場ののり面もあり、緩やかな勾配にする予定。
- ・常通議員：大型バスのスペースは舗装するのか。土をいれたあと、すきとるような二度手間にならないようにするのか。
- ・魅力創造課参事：舗装の予定はない。二度手間にならないようにする。
- ・正村委員：3 ページに戻るが、指定管理料の減額はいくらか。
- ・生涯学習課長：86万円程度。
- ・正村委員：PFI でつくられる遊戯施設や駐車場は、PFI 事業者が今後維持管理運営・修繕・更新もしていくのか。
- ・魅力創造課参事：施設は、町に譲渡されたのち、指定管理委託で維持管理を行ってもらう。駐車場は、町に譲渡されたのち、事業者は無償貸与した上で、事業者の負担で維持管理を行ってもらう。
- ・早苗委員：Park-PFI 事業の区域内に、トイレが少ないと感じるが。
- ・環境土木課長：既存のトイレが点在している。Park-PFI がスタートし、動線などを見た上で、改めて整理したい。
- ・魅力創造課参事。留萌市でモンベルを含む同様の施設があり、そこを参考にしてている。しかし、臨時駐車場を拡張することも考えており、もしイベント時にトイレが足りないような場合は、事業者にも、簡易トイレなどを求めている。
- ・早苗委員：モンベルショップ、道内の他の事例は、道の駅併設になっている。状況が異なるのでは。もう一度、考え直す気はないのか。
- ・魅力創造課参事：トイレだけではなく、機能を増やすと、事業費に跳ね返る。町

の負担も考慮しながら考えている。

- ・委員長：5 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・鈴木委員：アクションスポーツ広場の想定は。
- ・道路公園管理係主査：Park-PFI 事業の区域内であり、ゾーニングまで行う想定
- ・正村委員：具体的なものはいつ行うのか
- ・環境土木課長：プールの跡地になるが、そこは Park-PFI エリアから抜く想定。
- ・正村委員：公園の基本設計は、令和 1 2 年度だが、財政状況やニーズも大きく変わると思う。今後の見通しは。
- ・環境土木課長：基本設計のあと実施設計までは期間があく。他の個別計画の中で、町民の意見を聞き、町財政の動向をみながら検討する。
- ・正村：プールの跡地は、更地のまま維持するのか。
- ・環境土木課長：そのとおり。
- ・委員長：6 ページについて、意見・質疑はないか？
- ・委員長：参考資料 1 について、意見・質疑はないか？
- ・常通委員：年度ごとに担当が変わるのか
- ・環境土木課長：今後も動きがでてくる可能性はある。
- ・委員長：参考資料 2 について、意見・質疑はないか？
- ・委員長：全体を通して
- ・立川委員：再整備計画に関し、芽室公園からまちなかへの誘客やまちなかの駐車場との連携は、どのように考えているか。
- ・環境土木課長：今年度、魅力創造課の委託事業で検討している。
- ・橋本委員：町民からいただいた意見、ドッグランやバーベキューコーナーなどを決める基準は？
- ・環境土木課長：全てを行うことにはならない。優先度をつけて実施する。
- ・早苗委員：この 4 年間は最低限必要なものしか整備しないのか、前倒しするのか。
- ・環境土木課長：必要な維持管理は行っていく。
- ・委員長：他にないか？
- ・（意見・質疑なし）
- ・委員長：以上で「ア 芽室公園再整備基本計画の策定について」の質疑を終了する。以上で調査事項「ア」を終了する。
- ・委員長：これから自由討議を行う。意見はないか？
- ・正村委員：今後、事業費がでてきた段階で、必要な調査を行うことでいいのではないか。
- ・委員長：ほかにご意見はないか。
- ・
- ・委員長：以上で、自由討議を終了する。

3 その他

(1) 次回委員会の開催日程について

- ・委員長：正副一任
- ・（異議なし）
- ・委員長：決定する。

(2) その他

- ・委員長：その他で各委員からないか？
- ・（なし）
- ・委員長：議長からないか？
- ・（なし）
- ・委員長：事務局からないか？
- ・（なし）

以上をもって委員会を閉会する。

傍聴者数	一般者	0名	報道関係者	0名	議員	0名	合計	0名
------	-----	----	-------	----	----	----	----	----

令和8年8月28日

芽室公園再整備基本計画審査特別委員会
委員長 木村 淳彦