

「令和 2 年度建設工事の発注状況について」

資料

- 令和 2 年度芽室町建設工事発注状況表（9 月末実績）・・・・・・・・・・ 2 頁
- 令和 2 年度 未発注工事一覧（9 月末調）・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 頁
- 令和 2 年度 9 月末時点工事 町内業者発注状況・・・・・・・・・・・・ 4 頁

令和2年度 芽室町建設工事発注状況表

1件 130万円を超えるもの
令和2年9月30日 現在

担当課	担当係	工種	工 事 件 数				工 事 金 額			
			総 件 数	発注件数	未発注件数	発注率%	予算額(円)	発注額(円)	予算残額(円)	発注率%
建設都市整備課	建設係	土木	10	8	2	80.00%	261,894,000	208,659,000	53,235,000	79.67%
		舗装	4	4	0	100.00%	72,193,000	66,891,000	5,302,000	92.66%
	都市建築係	建築	1	1	0	100.00%	312,026,000	229,350,000	2,431,000	99.22%
		電気	1	1	0	100.00%		49,500,000		
		管	1	1	0	100.00%		30,745,000		
	公園緑地係	土木	1	1	0	100.00%	4,356,000	4,235,000	121,000	97.22%
	土木維持係	舗装	3	3	0	100.00%	22,548,000	17,567,000	4,981,000	77.91%
		電気	1	1	0	100.00%	12,485,000	10,120,000	2,365,000	81.06%
		土木	1	0	1	0.00%	11,341,000	0	11,341,000	0.00%
水道課	水道工務係	管	9	8	1	88.89%	111,689,000	91,498,000	20,191,000	81.92%
		電気	2	0	2	0.00%	9,338,000	0	9,338,000	0.00%
		水道施設	1	1	0	100.00%	53,373,000	44,660,000	8,713,000	83.68%
	下水道工務係	個別排水	8	7	1	87.50%	24,552,000	15,092,000	9,460,000	61.47%
		土木	2	2	0	100.00%	22,374,000	19,745,000	2,629,000	88.25%
		止水	1	1	0	100.00%	20,273,000	10,615,000	9,658,000	52.36%
		電気	3	3	0	100.00%	101,800,000	56,543,300	45,256,700	55.54%
		管	1	1	0	100.00%	20,273,000	8,140,000	12,133,000	40.15%
		建築	1	1	0	100.00%	36,200,000	21,230,000	14,970,000	58.65%
農林課	農林係	事業	7	4	3	57.14%	25,386,000	12,617,000	12,769,000	49.70%
	農産係	その他	1	1	0	100.00%	4,073,000	3,905,000	168,000	95.88%
	土地改良係	土木	2	2	0	100.00%	19,457,000	17,589,000	1,868,000	90.40%
	畜産係	管	1	0	1	0.00%	30,000,000	0	30,000,000	0.00%
企画財政課	公共施設マネジメント係	電気	14	13	1	92.86%	284,849,000	283,323,700	1,525,300	99.46%
		建築	14	7	7	50.00%	2,042,550,000	1,906,768,000	135,782,000	93.35%
		管	5	3	2	60.00%	26,443,000	19,558,000	6,885,000	73.96%
		電気通信	2	2	0	100.00%	16,591,000	12,210,000	4,381,000	73.59%
		とび(解体)	1	0	1	0.00%	8,140,000	0	8,140,000	0.00%
住民生活課	公営住宅係	管	1	0	1	0.00%	4,923,000	0	4,923,000	0.00%
商工観光課	観光物産係	管	1	1	0	100.00%	33,440,000	30,250,000	3,190,000	90.46%
	商工振興係	土木	1	0	1	0.00%	3,751,000	0	3,751,000	0.00%
保健福祉課 商工観光課	障がい福祉係 商工振興係	管	1	1	0	100.00%	3,235,000	3,135,000	100,000	96.91%
芽室消防署	庶務係	土木	1	1	0	100.00%	12,265,000	10,725,000	1,540,000	87.44%
上 半 期 合 計			103	79	24	76.70%	3,611,818,000	3,184,671,000	427,147,000	88.17%

令和2年度 未発注工事一覧(9月末調)

* 1件130万円をこえるもの

【建設都市整備課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
土木維持係	橋りょう護岸補修工事	土木	10月	11,341,000	10月20日入札
建設係	橋りょう長寿命化修繕工事その2	土木	11月	1,419,000	河道内の工事のため北海道との河川協議により濁水期(11～3月)施工
建築係	鉄南6丁目通整備工事	土木	令和3年 4月	23,188,000	売却地開発行為施工者との調整が必要なため次年度に発注予定(12月定例会での補正)

【水道課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
水道工務係	芽室浄水場受電設備修繕	電気	10月	5,225,000	10月13日入札
	坂の上配水池送水ポンプ電動弁更新工事	電気	10月	4,113,000	10月27日入札
	河北簡易水道給水管切換工事	管	11月	4,674,000	道営河北地区営農用水事業との調整のため
下水道工務係	尾山貴之宅個別排水処理施設整備工事	管	10月	2,882,000	10月6日入札

【農林課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
農林係	上洪山町有林皆伐事業	事業	11月	4,431,000	毎木調査後(10月発注)に皆伐面積確定するため
	上洪山町有林皆伐材売払事業	事業	令和3年 1月	3,873,000	皆伐事業後発注
	13号防風林ほか2か所間伐材売払事業	事業	12月	1,894,000	間伐事業(11月中旬終了)後発注
畜産係	水道管敷設工事	管	12月	30,000,000	実施設計後発注のため

【住民生活課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
公営住宅係	西町・高岩団地給湯設備設置工事	管	10月	4,923,000	10月13日入札

【商工観光課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
商工振興係	東工北一公園噴水広場池改修工事	土木	11月	3,751,000	パークゴルフ利用期間終了後の工事であるため

【企画財政課】

担当係	工事名	工種	入札 予定月	予算額(円)	備 考
公共施設マネジメント係	かっこうオイルタンク設置工事	管	10月	1,969,000	10月27日入札
	中学校手洗い場改修工事	管	11月	3,949,000	施設の所管課と協議を行い、適切な施工時期としたため
	西町公営住宅長寿命化型改修工事	建築	10月	36,267,000	10月13日入札
	上美生農村環境改善センターポーチ改修工事	建築	10月	3,993,000	10月13日入札
	芽室小学校トイレ等改修工事	建築	10月	23,045,000	10月13日入札
	芽室消防庁舎事務所OAフロア化工事	建築	令和3年 1月	5,104,000	仮眠室工事との同時施工が難しいため
	消防仮眠室個室化工事	建築	10月	6,270,000	10月13日入札
	上美生中学校教職員住宅改修工事(T-7)	建築	12月	5,390,000	施設の所管課と協議を行い、適切な施工時期としたため
	上美生中学校教職員住宅改修工事(S-5)	建築	12月	2,002,000	施設の所管課と協議を行い、適切な施工時期としたため
	同報デジタル無線移設工事	電気	11月	4,807,000	役場庁舎整備工事の進捗によって施工時期が異なるため
	旧毛根地域福祉館解体	とび	11月	8,140,000	施設の所管課と協議を行い、適切な施工時期としたため

令和2年度9月末時点工事 町内業者発注状況

工事

工事種別	全発注状況		うち町内発注状況		全発注に占める町内発注の比率	
	件数	発注額(円)	件数	発注額(円)	件数の率	発注額の率
土木	14	260,953,000	14	260,953,000	100.0%	100.0%
舗装	7	84,458,000	7	84,458,000	100.0%	100.0%
管	15	183,326,000	13	144,936,000	86.7%	79.1%
個別排水	7	15,092,000	7	15,092,000	100.0%	100.0%
建築	9	2,157,348,000	9	2,157,348,000	100.0%	100.0%
電気	18	399,487,000	14	339,896,700	77.8%	85.1%
電気通信	2	12,210,000	0	0	0.0%	0.0%
事業	4	12,617,000	4	12,617,000	100.0%	100.0%
止水	1	10,615,000	0	0	0.0%	0.0%
水道施設	1	44,660,000	1	44,660,000	100.0%	100.0%
その他	1	3,905,000	1	3,905,000	100.0%	100.0%
合 計	79	3,184,671,000	70	3,063,865,700	88.6%	96.2%

※工事130万円以上の設計額の件を対象としている。

※共同企業体のうち、町内業者を構成員としている場合は、町内業者として計上している。