

2020 年度 ヒアリングシート〔主要事業意見交換・サマーヒアリング〕

総合計画
施策番号

4-2-2

事務事業名	公園施設等維持管理事業	所属 部門	建設都市整備課 公園緑地係
町長公約		公約達成 年次	

◆ 検討課題と解決策

	主要事業意見交換	サマーヒアリング(主要事業意見交換対象事業は進捗状況も記載)
検討課題・解決策	<p>【検討課題】</p> <p>ピウカ川親水公園整備</p> <p>①北海道が施工する河川改修区間において、町道西五条本通に架かるピウカ橋の高さ不足により架換が必要になり、整備予定に変更が生じることが判明。</p> <p>②本年度予定する実施設計に影響の可能性あり。</p> <p>③令和元年度実施設計では、花菖蒲園旧園場から6丁目橋の区間で事業費全体が3.5億円。うち、園路、防災啓もう施設については、交付金の対象とならない。</p> <p>【解決策】</p> <p>①②整備事業全体に手戻りがないよう北海道と協議しながら取り進めていく。</p> <p>③交付金については、「ストック再編事業」を利用する。一部対象とならない部分については、単独費で整備を予定。いずれにしても、道の河川改修事業と連携して進めていくことから、実施時期の変更も予想されるため、上記同様に協議して進めていく。</p> <p>④基本設計で関係する住民の意見を取り入れています。実施設計においても地域住民の意見を聴取します。(2回開催予定)</p>	
コメント		

◆ 業務スケジュール

業務詳細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
意見交換 北海道との協議 (河川占用協議含、交付金事業等の)	● 随時											
サマヒア												
意見交換 実施設計		● 入札後受託業者との協議				● 施工費概算額の提出		● 業務完了				
サマヒア												
意見交換 関係住民との協議			● 関係住民との協議	● 関係住民との協議								
サマヒア												
意見交換 関係課との協議 (総務、子育て、社教)		● 協議(随時)										
サマヒア												
意見交換 関係機関との協議 (北海道、財務事務所)		● 河川敷地関係協議(随時)										
サマヒア												
評価・計画・予算の 年間スケジュール(予定)		★ 事務事業 評価提出		★ サマヒア提出	★ 実行計画提出			★ 予算提出				

* 推進のための具体的な内容と時期について記載してください。矢印で期間を示すのではなく、実施予定時期を明示します。


* 一番下の行は削除しないでください。

参考図面


令和2年度 ピウカ川親水公園実施設計位置図



令和2年度最新スケジュール



令和元年度当初スケジュール



ピウカ橋