

議案第110号

芽室町哺育育成施設整備工事（第3工区）請負変更契約締結の件

芽室町哺育育成施設整備工事（第3工区）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

令和3年1月27日提出

芽室町長 手 島 旭

- 1 工 事 名 芽室町哺育育成施設整備工事（第3工区）
- 2 工 事 場 所 芽室町北明西8線41-1、43-1の内
- 3 契 約 金 額 変更前 444,950,000円
変更後 440,385,000円
- 4 契約の相手方 北土開発・道産・奥原異業種特定建設共同企業体
代表者 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
構成員 北土開発・鍵谷共同企業体
芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
構成員 道産商事株式会社
芽室町東1条3丁目10番地
代表取締役 松岡 隆義
構成員 奥原・宮間共同企業体
帯広市西20条北1丁目3番30号
株式会社奥原商会
代表取締役 奥原 宏
- 5 工 期 自 令和2年6月24日
至 令和3年3月31日
- 6 工 事 概 要 ①主要用途 畜舎（15～18か月齢育成舎・19～22か月齢育成舎）
②構 造 鉄骨造 平屋建て
③規 模 総延床面積 3,775.59㎡
④工事範囲 建築主体、電気設備、機械設備

7 変更内容 畜舎等に設置する設備の減少等

説明

芽室町哺育育成施設整備工事（第3工区）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

第1工区：導入舎・哺育舎・離乳舎・5～9か月齢育成舎

第2工区：10～14か月齢育成舎・乾草庫・堆肥舎

第3工区：15～18か月齢育成舎・19～22か月齢育成舎

法面成形・通路造成（第1工区）

法面成形（第1工区）

