

議案第113号

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成30年3月2日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 上美生排水路災害復旧工事（H28繰越） |
| 2 | 工 事 場 所 | 芽室町 上美生 |
| 3 | 契 約 金 額 | 53,460,000円 |
| 4 | 契約の相手方 | 芽室町東1条5丁目9番地
株式会社宮間工業
代表取締役 宮間 啓好 |
| 5 | 工 期 | 変更前 自 平成29年 6月19日
至 平成30年 3月20日
変更後 自 平成29年 6月19日
至 平成30年 7月 2日 |
| 6 | 工 事 概 要 | 上美生第1号及び第2号明渠排水路災害復旧（上美生8～12）
連結ブロック布設替、特殊かご、法面復旧、裏込材復旧、現場
打ちフルーム水路、ふとんかご、産業廃棄物処理、仮設工 |
| 7 | 変 更 内 容 | コンクリートブロックの現工期内の納入が困難となったことに伴
う工期変更 |

説 明

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。