

議案第55号

町道日進線日進橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

町道日進線日進橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成29年9月26日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 町道日進線日進橋災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工事の場所 芽室町 上芽室
- 3 変更金額 変更前 129,060,000円
変更後 133,466,400円
- 4 契約の相手方 村上・日本高圧経常建設共同企業体
代表者 芽室町西1条5丁目26番地
村上建設株式会社
代表取締役 村上 哲也
構成員 札幌市中央区北3条西3丁目1番地54
日本高圧コンクリート株式会社
代表取締役社長 小笠原 昌平
- 5 工 期 自 平成29年 3月30日
至 平成29年12月20日
- 6 工事概要 コンクリート桁橋上部工 L=46.90m W=5.00m
コンクリート桁橋下部工 壁式橋脚1基
連節ブロック工 L=34.00m (A=397m²)
旧橋解体工 一式、仮設工 一式
- 7 変更内容 労務単価改正に伴う増額変更
橋梁護岸ブロック重量変更に伴う増額変更
仮設道路敷鉄板面積変更に伴う増額変更

説 明

町道日進線日進橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。