

議案第78号

町道芽室御影線上芽室橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件
町道芽室御影線上芽室橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成29年12月19日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- | | |
|----------|---|
| 1 工 事 名 | 町道芽室御影線上芽室橋災害復旧工事（H28繰越） |
| 2 工事の場所 | 芽室町 上芽室 |
| 3 変更金額 | 変更前 221,940,000円
変更後 256,521,600円 |
| 4 契約の相手方 | 北土開発・檜崎共同企業体
代表者 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
構成員 室蘭市崎守町385番地
株式会社檜崎製作所
代表取締役社長 小櫻 義隆 |
| 5 工 期 | 自 平成29年 3月30日
至 平成30年 3月20日 |
| 6 工事概要 | 鋼桁橋上部工 L=70.70m W=6.00m
鋼桁橋下部工 逆T式橋台1基、壁式橋脚2基
旧橋解体工 一式、仮設工 一式
PCB含有塗膜除去工 一式 |
| 7 変更内容 | 労務単価改正に伴う増額変更
仮設工変更に伴う減額変更
PCB含有塗膜廃棄物処理に伴う増額変更 |

説 明

町道芽室御影線上芽室橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。