

議案第45号

芽室町役場庁舎整備工事請負変更契約締結の件

芽室町役場庁舎整備工事請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

令和3年10月22日提出

芽室町長 手 島 旭

- 1 工 事 名 芽室町役場庁舎整備工事
- 2 工 事 場 所 芽室町東2条2丁目14番地
- 3 契 約 金 額 変更前 2,391,012,000円
変更後 2,388,409,200円
契約金額の内訳
建築主体 1,642,769,640円
電気設備 224,895,960円
機械設備 520,743,600円
- 4 契約の相手方 宮坂・関電工・池田異業種特定建設共同企業体
代表者 帯広市西13条南14丁目1番地2
宮坂建設工業株式会社
代表取締役 宮坂 寿文
- 5 工 期 自 平成30年10月 2日
至 令和 3年11月30日
- 6 工 事 概 要 ① 第二庁舎解体工事
ア 対象施設 既存第二庁舎
イ 構 造 RC造 地下1階(一部)・地上2階建
ウ 規 模 建築面積385.70㎡
延べ面積871.35㎡
エ 工事範囲 第二庁舎解体、自転車小屋・塀・舗装撤去、樹木移設
オ 予定工期 平成31年3月29日まで
② 庁舎建設工事
ア 主要用途 庁舎
イ 構 造 耐火建築物 S造 地下1階・地上3階建
ウ 規 模 建築面積1536.89㎡

延べ面積 4 4 9 8 . 5 5 m²

エ 工事範囲 建築主体、電気設備、機械設備

オ 予定工期 令和 2 年 1 0 月 3 0 日まで

③ 本庁舎解体・改築工事

ア 対象施設 既存第一庁舎（地下 1 階・地上 3 階）

イ 主要用途 物品庫・機械室

ウ 構造 R C 造 地下 1 階

エ 規模 解体面積（地上階）

建築面積 7 8 0 . 0 0 m²

延べ面積 2 3 4 9 . 1 5 m²

オ 規模 改築面積（地階）

延べ面積 6 4 6 . 4 8 m²

カ 工事範囲 本庁舎上部解体、地下改築、電気設備、機械設備

キ 予定工期 令和 3 年 1 1 月 3 0 日まで

7 工事変更内容 P C B の処分及び運搬費用の減額に伴う変更

説 明

芽室町役場庁舎整備工事請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2 条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。