

議案第41号

芽室町役場庁舎整備工事請負契約締結の件

芽室町役場庁舎整備工事請負契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成30年10月1日提出

芽室町長 手 島 旭

- 1 工 事 名 芽室町役場庁舎整備工事
- 2 工 事 場 所 芽室町東2条2丁目8-1、14番地
- 3 契約の方法 一般競争入札（総合評価落札方式）
- 4 契約金額 2,345,916,600円
契約金額の内訳
建築主体 1,609,448,400円
電気設備 225,952,200円
機械設備 510,516,000円
- 5 契約の相手方 宮坂・関電工・池田異業種特定建設共同企業体
代表者 帯広市西4条南8丁目12番地
宮坂建設工業株式会社
代表取締役 宮坂 寿文
構成員 宮坂・北土・鍵谷建築主体工事特定建設共同企業体
代表者 帯広市西4条南8丁目12番地
宮坂建設工業株式会社
代表取締役 宮坂 寿文
構成員 関電工・相互・道産商事電気設備工事特定建設共同企業体
代表者 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2武田
りそなビル3階
株式会社関電工北海道支社
常務執行役員支社長 太刀川 雅弘
構成員 池田・石崎機械設備工事特定建設共同企業体
代表者 帯広市西14条南15丁目7番地
池田煖房工業株式会社帯広営業所
所長 伊藤 敏一

6 工 期 自 平成30年10月 2日
至 平成33年 9月30日

7 工 事 概 要

① 第二庁舎解体工事

ア 対象施設 既存第二庁舎
イ 構 造 RC造 地下1階(一部)・地上2階建
ウ 規 模 建築面積 385.70 m²・延べ面積 871.35 m²
エ 工事範囲 第二庁舎解体、自転車小屋・塀・舗装撤去、樹木移設
オ 予定工期 平成31年3月29日まで

② 庁舎建設工事



ア 主要用途 庁舎
イ 構 造 耐火建築物 S造 地下1階・地上3階建
ウ 規 模 建築面積 1508.04 m²・延べ面積 4498.72 m²
エ 工事範囲 建築主体、電気設備、機械設備
オ 予定工期 平成32年10月30日まで

③ 本庁舎解体・改築工事

ア 対象施設 既存第一庁舎(地下1階・地上3階)
イ 主要用途 物品庫・機械室
ウ 構 造 RC造 地下1階
エ 規 模 解体面積(地上階)・建築面積 780.00 m²・
延べ面積 2349.15 m²
オ 規 模 改築面積(地階)・延べ面積 665.53 m²
カ 工事範囲 本庁舎上部解体、地下改築、電気設備、機械設備
キ 予定工期 平成33年9月30日まで



説 明

芽室町役場庁舎整備工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。




■第1段階：①第二庁舎解体工事（平成31年2月～3月）

■第2段階：②庁舎建設工事（平成31年6月～平成32年10月）




■第3段階：③本庁舎解体工事（平成33年2月～平成33年3月）


■第4段階：③改築工事（平成33年4月～平成33年9月）




年別工程図



B1階平面図




1階平面図



39,200

37,700


2階平面図




31,200

31,200


3階平面図




南立面图



北立面图



東立面图



西立面图