

議案第131号

日進支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

日進支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成30年3月19日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 日進支線排水路災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工 事 場 所 芽室町 上芽室
- 3 契 約 金 額 変更前 69,444,000円
変更後 84,726,000円
- 4 契約の相手方 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
- 5 工 期 変更前 自 平成29年 6月30日
至 平成30年 3月20日
変更後 自 平成29年 6月30日
至 平成30年 3月27日
- 6 工 事 概 要 日進支線排水路災害復旧（上芽室7）
樋門工、排水路工、ゲート、管理階段、取付護岸（連結ブロック）、排水路護岸（連結ブロック）、植生工（張芝）
- 7 変 更 内 容 樋門工の耐震設計及び地盤調査結果に基づく数量変更に伴う
増額変更

説 明

日進支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。