

議案第48号

芽室町総合体育館改修工事請負変更契約締結の件

芽室町総合体育館改修工事請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

令和6年12月20日提出



芽室町長 手 島 旭

- 1 工 事 名 芽室町総合体育館改修工事
- 2 工 事 場 所 芽室町東3条8丁目1番地
- 3 契 約 金 額 変更前 304,700,000円  
変更後 315,843,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 北土開発・鍵谷 特定建設工事共同企業体  
代表者 芽室町東6条10丁目1番1  
株式会社北土開発  
代表取締役 山田 朝常
- 5 工 期 自 令和6年 6月 7日  
至 令和7年 3月15日
- 6 工 事 概 要 建築主体工事(第1アリーナ床フローリング及びゴムチップパネル新設等)、電気設備工事(研修室等空調設備の電源工事)、機械設備工事(第1アリーナ壁パネルヒーター新設、研修室空調設備の新設、ギャラリースペース暖房設備の整備等)
- 7 変 更 内 容 第1アリーナ改修工事に係るバレーボール・テニス用支柱基礎補強工事の追加、パネルヒーター設置箇所の床・壁補強工事の追加、壁面上部不要物撤去工事の追加、トイレ配管更新工事の追加、非常誘導灯更新工事の追加

説 明

芽室町総合体育館改修工事請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

芽室町総合体育館改修工事（設計変更）



追加工事

凡例

- バレーボール用支柱基礎補強（6か所）
- テニス用支柱基礎補強（4か所）
- ▬ 床・壁を補強（パネルヒーター設置箇所）
- ⊗ 床下点検口新設（4か所）

凡例

- ▨ トイレ配管更新
- 非常誘導灯更新（3台）

平面図（1階）