資料1－1

# 第5期芽室町総合計画後期実施計画策定スケジュール案

| | | 令和3年度 | | | | | | | | | | | 令和4年度 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 住民 | 一般町民 | 委員応募 | | | | | | | | | | | | | | | パブリックコメント | | | |
| 住民 | アンケート | 同時 | アンケート発送 | アンケート集計 | アンケート結果公表 | | | | 意識調査発送 | 意識調査集計 | 意識調査結果公表 | | | | | | | | | |
| 住民 | 未来ミーティング | | 候補者選出案内 | テーマ決定 | ミーティング実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民 | 総合計画審議会 | 委員募集 | 委員決定 | 審議会（委嘱） | | | 審議会 | | | | | | | 審議会 | 審議会 | | | | 審議会諮問答申 | |
| 住民 | 総合計画審議会専門部会 | | | 部会（委嘱） | | | 計画部会 | | | | | | 計画部会 | 計画部会 | | | | | | |
| 行政 | 政策調整係 | | | 施策体系見直案作成 | 施策体系とりまとめ | | | 素案①とりまとめ | | | | 素案②とりまとめ | | | 素案②-2完成 | 新町長調整素案③ | | 素案④とりまとめ | 計画案完成 | |
| 行政 | 担当課庁内合意 | | | | 施策体系確認 | | 素案①作成 | | | | | 素案②作成 | | | 素案②修正 | | | 素案④作成 | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 議会提案 |