資料2－2

第5期芽室町総合計画後期実施計画策定スケジュール案

		令和3年度											令和4年度							
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9 上旬	9 中旬	9 下旬
住民	一般町民	委員応募															パブリックコメント			
住民	アンケート	同時	アンケート発送	アンケート集計	アンケート集計		アンケート結果公表		意識調査発送	意識調査集計	意識調査結果公表									
住民	未来ミーティング		候補者選出案内			テーマ決定	ミーティング実施													
住民	総合計画審議会	委員募集	委員決定	審議会（委嘱）				審議会						審議会	審議会				審議会諮問答申	
住民	総合計画審議会専門部会			部会（委嘱）				計画部会					計画部会	計画部会						
行政	政策調整係						施策体系見直案とりまとめ		素案①とりまとめ			素案②とりまとめ			素案②-2完成	新町長調整素案③		素案④とりまとめ	計画案完成	
行政	担当課庁内合意					施策体系見直し確認		素案①作成				素案②作成			素案②修正			素案④作成		
議会			スケジュール案					進捗状況												議会提案