＜議員定数と報酬の見直し全体スケジュール＞

資料5-2

	2024（R6）							2025（R7）											2026（R8）											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
本 会 議				■			■		■	■			■			■			■		■	■			■			■			■
議会運営委員会		○	→		→	●	○	→			→	●	→			→	●	→	●												
					素案確定						原案確定					案確定			成案												
全員協議会	＜議会運営委員会の検討進捗に応じて適宜開催＞																														
議会改革諮問会議		●			●			●			●			●																
	第１回会議			第２回会議			第３回会議			第４回会議			第５回会議																	
町民意見交換会							○	→		→	○																				
モニター会議										○					○																
サポーター助言					○						○																				
			議会改革諮問会議							全員協議会																					
広報（検討経過）		○	→					→		→			→		→				→											
広報（決定内容）																				○	→									→