

R 8 芽室町議会活性化計画主要事業

「分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」を目指して

主要3項目

1 議会運営の基本理念と基本方針の共有

- 「議会基本条例」の点検と検証
- 新たな議会運営に向けた体制の構築

2 議員間討議を前提とした政策サイクルの再起動

- 計画的な協議・議論に基づく機能的な政策提案
- 町民の声を議会の行動につなげる機動的な政策形成の実践

3 多様な議員のなり手実現に向けての環境創出

- 議員のなり手不足解消に向けた方策再考

改善・新規活性化4事項

A=おおむね達成した
 B=達成しているが改善余地あり
 C=達成していない
 D=取り組んでいない

項 目		内 容	達成時期
■新規事項	区分		
1. 政策サイクルの再起動	継続	これまでの政策サイクルの検証	R8年9月
	継続	予算、決算審査と連動したサイクルの確立	R9年3月
	継続	政策討論会の充実に向けた検討と実施	R9年3月
	継続	常任委員会における代表質問制度の導入検討	R9年3月
	新規	議選監査委員のあり方検討	R8年12月
2. 広報広聴の機能拡充	継続	「町民との意見交換会」の手法改善の検討と実施	R8年12月
	継続	読まれる「議会だより」のための改善と実施	R9年3月
	継続	広報広聴委員会の設置の検討と整備	R9年3月
3. 持続可能な議会にするための環境創出	継続	「議員定数と報酬の見直し」の協議・検討と条例提案	R8年6月
	継続	「議会ハラスメント防止条例」策定に向けた検討と条例提案	R8年6月
	継続	「議員の学校」の開催に向けた検討と実施	R8年9月
	継続	「政務活動費」の導入に向けた検討	R9年3月
4. 議会DXの推進	継続	SNSツールの検証と再構築	R9年3月
	継続	大型提示装置を活用した一般質問の実施に向けた環境整備	R9年3月
	継続	生成AI活用についての検討	R9年3月

政策課題名：施策（事業）名： 1. 政策サイクルの再起動

R 8 年度
計画・評価

所管委員会：議会運営委員会
作成年月日：令和 8 年 4 月 2 2 日

【現状】

本町議会における政策サイクルが十分に機能しているとは言えないため、再度検証し、再起動することが必要。

【目指す姿】

- ・計画的な協議・議論に基づく政策提案ができるようになる
- ・町民の声を議会の行動につなげる機動的な政策形成の実践

【今年度の計画】

- ①これまでの政策サイクルの検証
 - ・本町議会の政策サイクルについての検証
- ②予算、決算審査と連動したサイクルの確立
 - ・先進地の研究、内容と方法の検討
- ③政策討論会の充実にに向けた検討と実施
 - ・内容と方法についての検証と実施
- ④常任委員会における代表質問制度の導入検討
 - ・先進地の研究、内容と方法の検討
- ⑤議選監査委員のあり方検討
 - ・チェック機能強化、研修の実施等

【政策目標】

- ・これまでの政策サイクルの検証
- ・予算、決算審査と連動したサイクルの確立
- ・政策討論会の充実にに向けた検討と実施
- ・常任委員会における代表質問制度の導入検討
- ・議選監査委員のあり方検討

[全体行程]

項 目		R 8 年度		R 9 年度		R 1 0 年度		R 1 1 年度		備 考
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
これまでの政策サイクルの検証	計画	→								
	実績									
予算、決算審査と連動したサイクルの確立	計画	→	→							
	実績									
政策討論会の充実にに向けた検討と実施	計画	→	→							
	実績									
常任委員会における代表質問制度の導入検討	計画	→	→							
	実績									
議選監査委員のあり方を検討	計画	→								
	実績									

政策課題名：施策（事業）名： 2. 広報広聴の機能拡充

R 8 年度

計画・評価

所管委員会：議会運営委員会

作成年月日：令和8年4月22日

【現状】

広報広聴の各種メニューについて、適宜検証しながら運用している。議員の活動量平準化も含め、広報委員会の設置検討が必要

【目指す姿】

- ・政策サイクルに結び付く「町民との意見交換会」の実施
- ・読みたいと思われる「議会だより」の発行

【今年度の取組み】

- ①「町民との意見交換会」の手法改善の検討と実施
 - ・先進地の研究、手法の検討と実施
- ②読まれる「議会だより」のための改善と実施
 - ・先進地の研究、内容の改善と実施
- ③広報広聴委員会の設置の検討と整備
 - ・先進地の研究、活動量の平準化も考慮した委員会設置の検討

【政策目標】

- ・「議会報告と町民との意見交換会」実施規程に基づく、手法の検討と実施
- ・読まれる議会だよりになるための改善と実施
- ・広報広聴委員会の設置の検討と整備

[全体行程]

項目		R 8 年度		R 9 年度		R 1 0 年度		R 1 1 年度		備考
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
「町民との意見交換会」の手法改善の検討と実施	計画	→								
	実績									
読まれる「議会だより」のための改善と実施	計画	→								
	実績									
広報広聴委員会の設置の検討と整備	計画	→								
	実績									

政策課題名：施策（事業）名：3. 持続可能な議会にするための環境創出

R 8 年度

計画・評価

所管委員会：議会運営委員会

作成年月日：令和 8 年 4 月 2 2 日

【現状】

2023年の町議選は無投票。
多様な議員のなり手実現に向けた
環境整備が必要。

【目指す姿】

多様な町民が議員を志すことが
できる。

【今年度の計画】

- ① 「議員定数と報酬の見直し」の協議・検討と条例提案
・ R 9 年 5 月施行に向けた、条例改正
- ② 「議会ハラスメント防止条例」策定に向けた検討と条例提案
・ R 8 年 6 月条例提案に向けた検討
- ③ 「議員の学校」の開催に向けた検討と実施
- ④ 政務活動費の導入に向けた検討
・ 今後の導入に向けた、条例改正含めた検討と実施

【政策目標】

- ・ 「議員定数と報酬の見直し」の協議・検討と条例提案
- ・ 「議会ハラスメント防止条例」策定に向けた検討と条例提案
- ・ 「議員の学校」の開催に向けた検討と実施
- ・ 政務活動費の導入に向けた検討

[全体行程]

項 目		R 8 年度		R 9 年度		R 1 0 年度		R 1 1 年度		備 考
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
「議員定数と報酬の見直し」の協議・検討と 条例提案	計画	→								
	実績									
「議会ハラスメント防止条例」策定に向けた 検討と条例提案	計画	→								
	実績									
「議員の学校」の開催に向けた検討と実施	計画	→								
	実績									
政務活動費の導入に向けた検討	計画	→								
	実績									

政策課題名：施策（事業）名： **4. 議会DXの推進**

R 8 年度
計画・評価

所管委員会：議会運営委員会
作成年月日：令和8年4月22日

【現状】

本町議会のICT推進計画において、ICTからDXへの転換しながら推進する必要がある。

【目指す姿】

- ・ SNSによるタイムリーな情報発信ができるようになる。生成AIを活用した議会活動と議会運営。
- ・ より市民にわかりやすい一般質問の実施。

【今年度の計画】

- ① SNSツールの検証と再構築
 - ・ SNS運用についての検証と再構築
- ② 大型提示装置等を活用した一般質問の実施に向けた環境整備
 - ・ 先進地の研究、本会議場等における資料説明の検討
- ③ 生成AI活用についての検討
 - ・ 活用方法とルール等についての検証と実施

【政策目標】

- ・ SNSツールの検証と再構築
- ・ 大型提示装置等を活用した一般質問の実施
- ・ 生成AI活用についての検討

[全体行程]

項目		R 7 年度		R 8 年度		R 9 年度		R 1 0 年度		備 考
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
SNSツールの検証と再構築	計画	→								
	実績									
大型提示装置等を活用した一般質問の実施	計画	→								
	実績									
生成AI活用についての検討	計画	→								
	実績									