


○ 芽室公園再整備基本計画の位置付けと策定スケジュールについて

1) 上位計画、関連計画、事業制度



基本計画とは


上位計画等との整合、敷地の立地条件等を分析評価し、**計画対象地における公園等の機能・性格・理念・テーマ等を明らかにし**、計画の基本方針および**導入施設の内容・概略規模を設定**するとともに、景観・環境保全・管理運営等の概略の検討に基づいて、土地利用（空間構成）および動線を定める等、公園等の基本的な内容を決定するものです。

芽室公園再整備基本計画

基本構想では、公園のテーマである芽室町の緑とレクリエーションの拠点公園として、芽室公園の施設更新に向けた公園施設の利用状況や劣化状況などを総合的に勘案し、広く町民からのニーズを把握するため、町民アンケートやワークショップでの意見や要望を取りまとめて公園のイメージを構想いたしました。


基本計画においては、構想で提案された各施設を参考に、必要性や重要度、施設規模や事業費等について関係各課、関係団体との調整を行い、施設の導入・更新について管理も含め検討することとし基本計画を策定するものです。

3) 社会資本整備総合交付金事業の体系



都市公園・緑地等事業の体系

社会資本整備総合交付金



防災・安全交付金

※各事業は、公園区域を分けて進捗しております

Park-PFI事業

芽室町都市公園 ストック再編事業

芽室公園Park-PFI事業区域、
新嵐山スカイパークを除く全52公園


50	緑町緑地	都市緑地	0.03	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
51	南町緑地	都市緑地	0.02	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
52	芽室公園（Park-PFI区域を除く）	総合公園	17.90	A	交流型	都市公園ストック再編事業
	芽室公園【Park-PFI】		2.33			官民連携型賑わい拠点創出事業
53	新嵐山スカイパーク	総合公園	39.12	新嵐山スカイパーク 再生基本計画による		公園施設長寿命化対策支援事業

【公園別の再編構想】

【公園の再編計画】						
番号	公園名	名称	面積 (ha)	再編評価	再編後	社会資本整備総合交付金対象事業
1	緑栄児童公園	街区公園	0.23	D	高齢者型	都市公園ストック再編事業
2	西町児童公園	街区公園	0.27	C	緑地型	都市公園ストック再編事業
3	緑町児童公園	街区公園	0.27	C	休養型	都市公園ストック再編事業
4	西園児童公園	街区公園	0.42	B	緑地型	都市公園ストック再編事業
5	大和児童公園	街区公園	0.35	B	休養型	都市公園ストック再編事業
6	幸町児童公園	街区公園	0.07	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
7	柏木児童公園	街区公園	0.25	B	子供型	都市公園ストック再編事業
8	弥生北町児童公園	街区公園	0.44	D	休養型	都市公園ストック再編事業
9	弥生中央公園	街区公園	0.05	C	緑地型	都市公園ストック再編事業
10	弥生児童公園	街区公園	0.64	A	交流型	都市公園ストック再編事業
11	弥生東公園	街区公園	0.27	B	交流型	都市公園ストック再編事業
12	ひばり児童公園	街区公園	0.39	B	交流型	都市公園ストック再編事業
13	美生川沿運動広場	街区公園	0.72	B	交流型	都市公園ストック再編事業
14	美園児童公園	街区公園	0.26	B	子供型	都市公園ストック再編事業
15	麻生東児童公園	街区公園	0.08	B	子供型	都市公園ストック再編事業
16	麻生児童公園	街区公園	0.07	A	子供型	都市公園ストック再編事業
17	錦町児童公園	街区公園	0.29	C	交流型	都市公園ストック再編事業
18	錦町西児童公園	街区公園	0.31	C	交流型	都市公園ストック再編事業
19	花園西児童公園	街区公園	0.02	B	緑地型	都市公園ストック再編事業
20	南が丘児童公園	街区公園	0.16	C	高齢者型	都市公園ストック再編事業
21	南町児童公園	街区公園	0.75	C	交流型	都市公園ストック再編事業
22	南が丘南街区公園	街区公園	0.40	D	高齢者型	都市公園ストック再編事業
23	松林公園	街区公園	0.69	A	子供型	都市公園ストック再編事業
24	たいせい公園	街区公園	0.22	A	子供型	都市公園ストック再編事業
25	青葉緑地公園	街区公園	0.11	C	休養型	都市公園ストック再編事業
26	あいあい公園	街区公園	1.10	A	交流型	都市公園ストック再編事業
27	イリス公園	街区公園	0.67	A	交流型	都市公園ストック再編事業
28	ピウカ公園	近隣公園	2.05	A	交流型	都市公園ストック再編事業
29	東工北1公園	近隣公園	2.07	D	交流型	都市公園ストック再編事業
30	東工北2公園	近隣公園	1.20	C	休養型	都市公園ストック再編事業
31	芽室東公園	近隣公園	2.41	A	交流型	都市公園ストック再編事業
32	芽室西運動広場	近隣公園	3.01	A	交流型	都市公園ストック再編事業
33	芽室南公園	地区公園	6.75	A	交流型	都市公園ストック再編事業
34	南多目的運動公園	地区公園	3.00	B	交流型	都市公園ストック再編事業
35	ピウカ緑地公園	都市緑地	0.51	C	緑地型	都市公園ストック再編事業
36	ピウカ緑地	都市緑地	1.05	B	緑地型	都市公園ストック再編事業
37	芽室公園緑地公園	都市緑地	1.37	C	交流型	都市公園ストック再編事業
38	錦町中央緑地公園	都市緑地	0.05	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
39	錦町緑地公園	都市緑地	0.10	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
40	中央緑地公園	都市緑地	0.12	C	緑地型	都市公園ストック再編事業
41	東栄緑地公園	都市緑地	0.37	C	緑地型	都市公園ストック再編事業
42	美生川17号散公園	都市緑地	2.56	D	交流型	都市公園ストック再編事業
43	弥生緑地公園	都市緑地	0.12	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
44	大成緑地公園	都市緑地	0.61	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
45	東工西17号緑地公園	都市緑地	0.34	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
46	東工北緑地公園	都市緑地	0.60	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
47	上美生公園	都市緑地	0.84	B	休養型	都市公園ストック再編事業
48	大成緑地	都市緑地	4.79	B	緑地型	都市公園ストック再編事業
49	会館緑地	都市緑地	0.12	A	緑地型	都市公園ストック再編事業
50	緑町緑地	都市緑地	0.03	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
51	南町緑地	都市緑地	0.02	D	緑地型	都市公園ストック再編事業
52	芽室公園【Park-PFI区域を除く】	総合公園	17.90	A	交流型	都市公園ストック再編事業
	芽室公園【Park-PFI】		2.33			
53	新嵐山スカイパーク	総合公園	39.12	新嵐山スカイパーク 再生基本計画による		公園施設長寿命化対策支援事業

4) 事業制度

都市公園の再編・集約化の促進



都市公園ストック再編事業

ストック再編とは

既存の公園(ストック)の配置や機能を見直し、地域のニーズに合わせて再整備とした集約化・統廃合、リニューアルする取り組みです。

- ・ 配置の再編(集約化・統廃合)： 複数ある公園をまとめたり、利用頻度の低い公園を別の用途へ転用する。
- ・ 機能の再編(リニューアル)： 時代のニーズに合わせた公園のあり方へ役割を見直し明確化・特化させる。

都市公園ストック再編のイメージ

[配置の再編(集約化)]

○地域に親しまれ、使われる公園となるように、公園を「まとめる」。



[機能の再編]

芽室町都市公園ストック再編事業

○みんなが使いやすい公園になるように、役割を「みなおす」。



※ニーズへの適応
子育て世代や高齢者が使いやすい公園へリニューアル

※維持管理の効率化
点在する老朽化した公園の遊具や施設の見直しから、管理コストや更新費用を長期的に低減


公募設置管理制度 (Park-PFI)

公園全体の整備・運営体制のイメージ図

官民連携型賑わい拠点創出事業 Park-PFI事業


Park-PFI事業

芽室町都市公園ストック再編事業



5) 事業計画平面図

平面図



6) 芽室町都市公園ストック再編事業計画工程

芽室町都市公園ストック再編事業

都市公園ストック再編事業重点地区における目標

- ①公園利用満足度の増加
- ②維持管理費の削減率

芽室町都市公園ストック再編事業工程について

当初計画 令和6年度～令和10年度の5カ年計画で要望

～令和15年度以降まで国、北海道と延伸調整中

年度 公園名	R5	R6	R7	R8	R9 (予定)	R10 (予定)	R11 (予定)	R12 (予定)	R13 (予定)	R14 (予定)	R15 (予定)	R16～以降
芽室公園 (Park-PFI 事業区域 を除く)	R6からの事業スタートに 向けた準備期間 ・国費要望 ・ストック再編計画策定 ・芽室公園再整備構想策定 ・芽室公園再整備構想策定 ・緑の基本計画R6.1月改訂	都市公園ストック 再編計画 (基礎調査)	都市公園ストック 再編計画策定 芽室公園再整備 基本構想	芽室公園再整備 基本計画 社会資本整備総合交付金 都市公園事業評価		芽室公園再整備測量		芽室公園再整備 基本設計	芽室公園再整備 実施設計	芽室公園整備費 (工事) R8委託業務にて 概算金額算出 R13実施設計後に スケジュール	芽室公園整備費 (工事) R8委託業務にて 概算金額算出 R13実施設計後に スケジュール	芽室公園整備費 (工事) R8委託業務にて 概算金額算出 R13実施設計後に スケジュール
51公園 (芽室公園、 新嵐山スカイ パーク除く)		都市公園ストック 再編計画 (基礎調査)	都市公園ストック 再編計画策定		町内公園施設等 再整備実施設計	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール	町内公園施設等整備費 (工事) R9実施設計後に スケジュール



官民連携型賑わい拠点創出事業(Park-PFI事業)工程について

令和8年度～令和9年度の2カ年計画

年度 公園名	R5	R6	R7	R8	R9	R10
芽室公園 Park-PFI 事業区域				Park-PFI事業		Park-PFI区域 供用開始 (予定)

Park-PFI事業における機能・理念・テーマ等を確認し、機能が重複しない様にPark-PFI区域を除いた芽室公園区域で、芽室公園再編整備基本計画の策定を行います。

7) 芽室公園再整備基本計画策定業務委託工程表

芽室公園再整備基本計画策定業務委託工程表

月 日 内 容	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
現況把握・敷地分析																						
計画内容の検討及び設定																						
【各施設の必要性、重要性、整備水準（整備規模）】																						
関係各課、関係団体協議																						
【内容】検討整理 ・優先度の明確化と町財政の負担軽減、効率化 ・安全・安心な施設 ・利活用、頻度 ・ゾーニング ・超概算の算出 ・ラフプラン作成																						
計画内容調整及び設定 ・あり方、利用満足度 ・ライフサイクルコストによる維持管理費の低減																						
基本計画説明書、計画図、概算工事費の作成																						
パブリックコメント																						
成果品取りまとめ																						
※業務委託において、基本構想での提案について参考にし、必要性、重要性の整理・検討を行います。																						