

## 新嵐山スカイパーク活用計画の進捗状況について

### ○新嵐山活用計画の進捗状況について

#### 1 既存施設のリノベーション【具体的アクション ⑤】

##### (1) ステイフィールドアクション「キャンピングエリアの設置」

活用計画 → 令和3年度に運動広場（西側）をオートサイトのキャンピングエリアの活用を見据え、運動広場（西側）の一部を使用し、令和2年度からフリーサイトとしての暫定運営を、令和5年度にグランピングサイトの設置及びヤスマットの活用をそれぞれ示している。

進捗状況 → 指定管理者のめむろ新嵐山株式会社からデイキャンプイベント「ONE DAY CAMP（ワンデイキャンプ）」の実施に関する提案を受ける。

今後の予定 → めむろ新嵐山株式会社の自主事業（付帯事業）として、令和2年7月18日（土）から9月30日（水）まで「ONE DAY CAMP」を実施する。

### 指定管理者からの提案内容

#### 「ONE DAY CAMP」

- ・森やゲレンデで遊ぶ際のベースキャンプとして使用しながら、美味しい食事を堪能いただく。
- ・気軽に利用できる「安心できる設備」で、非日常を体感するアウトドア料理を提供する。

#### ○ランチ付き ONE DAY CAMP【ONE DAY エリア 区画数 5】

料 金 9,240 円～（大人2名・子ども1名で設定）

営業時間 チェックイン10:00～ チェックアウト～16:00

利用方法 予約制（web または電話）

#### ○夕食・朝食付き GLAMPING【グランピングエリア 区画数 2】

料 金 19,590 円～（大人2名・子ども1名で設定）

営業時間 チェックイン14:00～ チェックアウト～翌17:00

利用方法 予約制（web または電話）

※その他として、キャンプフリーサイト【フリーサイトエリア 区画数 20】も設置する。

## ○ランチ付き ONE DAY CAMP イメージ



## ○夕食・朝食付き GLAMPING イメージ



### (2) パークゴルフ場の見直し

デイキャンプイベントの実施に伴い、キャンピングエリアの検証を行う。これによりパークゴルフ場の見直し（縮小）を検討する。

→ 現時点では夏場の集客確保に向けた事業実施を見据え、現有4コースを2コースに縮小して運営継続を想定している。

## 2 管理運営の手法【具体的アクション ⑥】

活用計画 → 指定管理者制度を基本とし、維持管理等の運営を民間事業者へ委託する公設民営方式を想定している。


進捗状況 → 公募に向けた条件整理を実施している。

今後の予定 → 令和2年7月に公募を開始し、9月に事業者選定、12月に指定管理者の指定というスケジュールを想定している。

# 【1】 キャンピングエリアの検証（ステイフィールド）

ステイフィールドとは・・・


ゲスト自身が滞在スタイルを選択できる場所



# 宿舎・キャンプ場 から ステイフィールドへ 変革

この夏、デイキャンプイベントをスタート！

= キャンピングエリアの検証 =




# 期間限定イベント

## 「ONE DAY CAMP (ワンデイキャンプ)」

= 家族で日帰りキャンプ (ワンデイキャンプ) が楽しめる場所に =  
※運営会社「めむろ新嵐山 (株)」から提案



・期間限定イベント  
の提案



## 【2】パークゴルフ場の見直し（ステイフィールド）

デイキャンプイベントの実施に踏まえ、キャンプエリアの  
検証を行うため、**パークゴルフ場の縮小**を検討

