

## G I G Aスクール構想環境整備事業について

### 1 目 的

G I G Aスクール構想の実現に向け、令和2年度に策定した「芽室町教育委員会 ICT整備・活用指針」に基づき、情報活用能力を言語能力と同様に「学習の基礎となる資質・能力」と位置付け、ICTを活用したあらゆる学習を実現するため、効果的な運用のために必要な環境を整備する。

### 2 進捗状況（9月～11月）

- ・A I ドリルについては、各小・中学校にて活用中。
- ・プログラミング教材については、各中学校で活用中。
- ・大型提示装置については、導入に係る研修会を9月に実施。現在、各校にて活用中。
- ・教職員用デジタル教科書については、大型提示装置に表示して使用するなど、各校にて活用中。
- ・全町的に統一したタブレットの校内使用ルール、持ち帰りに関するルールを成案。

### 3 平常時の家庭学習に係るタブレットの持ち帰りについて

- ・令和6年度に学習者用デジタル教科書が本格導入予定。
- ・学習者用デジタル教科書の本格導入に向け、芽室町では令和4年度から段階的にタブレットの持ち帰りを開始。
- ・家庭のwifi環境整備については、原則各ご家庭にて整備していただく。就学援助世帯については、国の基準に基づく援助を実施する予定。
- ・令和3年度中に保護者に向け、タブレットの持ち帰りに関する周知を行う。

#### ※参考

令和3年度就学援助認定児童生徒数 205人（令和3年11月時点）

令和3年7月実施の持ち帰り試行時のwifiルーター貸出人数

163人（全児童生徒数の9.7%）

### 4 タブレット等の利用に係るスケジュール

別紙のとおり

タブレット等の利用に係るスケジュール

項目	9月			10月			11月			12月			1月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
タブレットの活用																<ul style="list-style-type: none"> <li>5/18にzoomによる導入研修会を実施</li> <li>5/14まで質問を受け付け</li> <li>研修に先立って研修資料を配付</li> <li>5/18の導入研修会後、各学校にてclassroomを設定</li> <li>6月上旬に校内にて「meet」「classroom」を試行</li> <li>5月中に各学校にて備品台帳を整理</li> </ul>
デジタル教科書 (児童生使用) 対象校：芽室小、 上美生小、芽室西小、 芽室中、上美生中																<ul style="list-style-type: none"> <li>文部科学省による実証事業</li> <li>各学校にてアカウント登録、閲覧権限の設定等</li> </ul>
デジタル教科書 (教職員用)																<ul style="list-style-type: none"> <li>クラウド配信版を契約</li> <li>ライセンス発行され次第、使用可能</li> <li>小学校：国語、社会、算数、理科、英語、地図、保健</li> <li>中学校：国語、地理、歴史、公民、数学、理科、英語</li> </ul>
A Iドリル																<ul style="list-style-type: none"> <li>5月概要説明会視聴を実施</li> <li>6月25日に導入研修会(zoom)を実施</li> <li>各学校にて登録用シートを作成し、教育委員会に提出(サポートデスク有り)</li> <li>委員会にてID、PASS付与後、学校へ返却</li> <li>研修会後、各学校にて設定作業(サポートデスク有り)</li> </ul>
プログラミング教材 対象校：中学校全学年																<ul style="list-style-type: none"> <li>各学校にて設定作業(サポートデスク有り)</li> <li>設定が終わり次第、使用開始</li> </ul>
タブレット持ち帰り (緊急時)																<ul style="list-style-type: none"> <li>wifiルーターの貸出可(町費負担)</li> </ul>
タブレット持ち帰り (日常的)																<ul style="list-style-type: none"> <li>検討チーム会議でルールの成案</li> <li>成案後、校長会に提示</li> <li>日常的な持ち帰りに関して保護者に周知</li> <li>令和4年から段階的に持ち帰り開始予定</li> </ul>
大型提示装置の導入																<ul style="list-style-type: none"> <li>3カ年計画で導入</li> <li>令和3年度導入台数 芽小6台、上小1台、西小4台、南小2台 芽中4台、上中1台、西中4台</li> <li>9/16に導入研修会を実施</li> <li>12月補正後、更に16台導入予定</li> </ul>
検討チーム会議																<ul style="list-style-type: none"> <li>【協議事項】 各学校の取り組み状況(デジタル教科書、Classroom、オンライン配信、授業での活用)共有</li> <li>全町的に統一を図る項目について</li> <li>端末の校内使用のルールについて</li> <li>端末の持ち帰りに関する指針とルールについて</li> <li>GIGAスクールに関する情報提供</li> </ul>

【校内での使用促進】

【校内での使用促進】

【校内での使用促進】

【校内での使用促進】

【校内での使用促進】

【随時持ち帰りを実施】

【持ち帰りのルール成案】

【校長会へ提示】

【日常的な持ち帰りに  
関して保護者に周知】

【校内での使用促進】

【12月補正】

【入札】

【契約・納品】

【第3回開催】