第5期芽室町総合計画後期実施計画策定スケジュール案

		令和3年度											
		P似3年度											
		1	2	2	4	Г		7	0	9			
		1	2	3	4	5	6	7	8	上旬	中旬	下旬	
住民	一般町民						まちづくり 意見募集 ▲						
	アンケート		意識調査集計	意識調査 結果公表									
	総合計画審議会					計画審議会 ①~② 5.18~6.1			計画 審議会 ③ 8.8		計画 審議会 ④ 9.8 諮問·答申		
	総合計画審議会 専門部会				計画専 ①- 4.13-	門部会 ~④ ~5.11					1		
行政	担当課· 政策調整係	素案① 依頼	素案① とりまとめ 2.1	素案② 作成 4.1	基本構想 案作成4.15 — 主管·担当課 確認4.30	基本構想 素案完成 5.2	★ 素案③ 6.8 ・審議会意見反映 ·SDGs17項目	修正	修正		▼ ———— 完成		
	経営戦略会議						経営戦略会議① 6.16 ·基本構想案 ·実施計画案 ·SDGs対応表案	★ ∕経営戦略会諄	(2)	経営戦略会議③			
	議会			議会説明 → 合同委員会 3.23			議会説明 合同委員会 6.22 ·基本構想案 ·実施計画案 ·SDGs対応表案	V	議会説明に同委員会			議会提案	