


議会活動評価(その2)



素案	スケジュール	R2~ 評価検討決定(10月)→外部協力依頼(11月)→R3~ 手法・評価項目検討開始(1月~6月)→手法・評価項目決定(7月)→ 評価者選定(7月)→評価開始(8月~12月)→R4~ 評価決定・公表(1月)→評価に基づく改善策検討(1月~3月)→改善策公表(4月)
	手法検討	例) 逐条評価→関係する活動・活性化策等の洗い出し→評価内容(判定基準?)→評価方法(面談?書面?会議体?)→ 見える評価公表(数値化?YorN?)→公表方法(議会だより?報告会?) 《外部協力(大学等)の有無=予算関連(謝礼、旅費等)》

- 議論のポイント
- ・「特定の町民等による評価」についての方向性
 - ・外部からの協力が必要であるか
 - ・予算関連の項目についての方向性(遅くとも10月末目途)

(参考例) 手法検討・評価運用

手法検討段階

R2		R3		R4			
10月	11月	1月～	7月	8月～	1月	1月～	4月
評価検討決定	外部協力依頼	手法検討・評価項目	手法決定・評価項目	模擬評価	評価決定・公表	評価に基づく改善策検討	改善策公表

評価手法検討に外部協力を求めるか？

評価者		評価基礎		評価基準		評価方法		評価公表		公表方法	
特定の町民等？	サポーター等への依頼？	議会基本条例の逐条評価？	関係する活動・活性化策等の洗い出し？	達成判定？線引き？	状態判定？	委員長、議員個人面談？	書面審査？	会議体設置？	見える化⇨数値化？	イエス・ノー？	議会だより？ 報告会？

評価運用段階(改善策を次期に委ねる)

7月～	9月～	2月	3月～	4月	5月～	6月
評価資料作成	評価実施	評価決定・公表	課題のみ抽出	表評価への見解公表	改善策検討	改善策公表

評価運用段階(改善策を今期で作成)

5月～	7月～	1月	2月～	4月
評価資料作成	評価実施	評価決定・公表	課題分析・改善策検討	改善策公表