

ピウカ川親水公園整備 スケジュール

令和 4 年度整備

【整備所在地】

芽室町西 4 条 7 丁目 1-3 ほか

令和 3 年度

令和 6 年度


ピウカ橋架け替え (西 5 条本通)
令和 4~5 年度

令和 6 年度~

【令和 6 年度以降スケジュール】

- 実施設計
南 1 線橋 (6 丁目通) ~ 高岩橋 (2 丁目通)
- 整備工事
令和 4 年度整備終点 ~ 高岩橋 (2 丁目通)

北海道施工
ピウカ川河川改修スケジュール



資料 7-2



(遊 具)		(付帯施設)	
① 児童用大型複合遊具	1 基	⑦ あずまや	1 基
② 2連幼児用ブランコ	1 基	⑧ 野外卓	2 基
③ 幼児用遊具 (1人用)	1 基	⑨ ベンチ	4 基
④ 幼児用遊具 (2人用)	1 基	⑩ 水飲台	1 基
⑤ 幼児用小型複合遊具	1 基		
⑥ 幼児用すべり台	1 基		