

議案第67号

農地耕作条件改善事業（団体営）芽室3地区客土工事（H29繰越）請負変更
契約締結の件

農地耕作条件改善事業（団体営）芽室3地区客土工事（H29繰越）請負変更契約
を次のとおり締結しようとするものであります。

平成31年2月5日提出


芽室町長 手 島 旭

- | | | |
|---|---------|-------------------------------------------|
| 1 | 工 事 名 | 農地耕作条件改善事業（団体営）芽室3地区客土工事
（H29繰越） |
| 2 | 工 事 場 所 | 芽室町内一円 |
| 3 | 契 約 金 額 | 変更前 46,008,000円
変更後 57,078,000円 |
| 4 | 契約の相手方 | 芽室町東6条10丁目1番地1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常 |
| 5 | 工 期 | 自 平成30年11月 2日
至 平成31年 2月28日 |
| 6 | 工 事 概 要 | 客土工事 |
| 7 | 変 更 内 容 | 客土実施面積追加に伴う変更 |

説 明

農地耕作条件改善事業（団体営）芽室3地区客土工事（H29繰越）請負変更契約を
締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

農地耕作条件改善事業(団体営)芽室3地区客土工事(H29繰越)位置図



	箇所数	面積(ha)
当初●	15	14.49
追加分口○	2	4.97
追加後	17	19.46