

議案第64号

国営芽室地区用水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件
国営芽室地区用水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成29年12月1日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 国営芽室地区用水路災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工 事 場 所 芽室町内一円
- 3 契 約 金 額 変更前 98,928,000円
変更後 100,720,800円
- 4 契約の相手方 芽室町西1条5丁目26番地
村上建設株式会社
代表取締役 村上 哲也
- 5 工 期 変更前 自 平成29年 3月28日
至 平成29年12月 8日
変更後 自 平成29年 3月28日
至 平成30年 1月19日
- 6 工 事 概 要 上美生13（管理用道路復旧、浸透水量観測計器交換）
上美生19（放流警報局復旧）
伏美2（ファームポンド管理用道路・急斜面の法面復旧）
伏美3（鉄筋コンクリート管・人孔・落口柵敷設替え）
伏美5（排泥施設埋没土砂除去）
伏美6（排泥施設保護盛土、護岸工）
- 7 変 更 内 容 法面整形面積変更に伴う増額変更
連節ブロック張工布設替面積変更に伴う増額変更

説 明

国営芽室地区用水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。