

議案第79号

町道上美生線西伏美橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件
町道上美生線西伏美橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結
しようとするものであります。

平成29年12月19日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 町道上美生線西伏美橋災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工事の場所 芽室町 伏美
- 3 変更金額 変更前 77,220,000円
変更後 82,976,400円
- 4 契約の相手方 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
- 5 工 期 自 平成29年10月 2日
至 平成30年 3月20日
- 6 工事概要 ブロック積擁壁（左岸） $L=45.00\text{m}$ $A=306\text{m}^2$
ブロック積擁壁（右岸） $L=28.00\text{m}$ $A=189\text{m}^2$
盛土工 $V=1,500\text{m}^3$
路盤工 $L=17.00\text{m}$ $A=78\text{m}^2$
仮設工 一式
- 7 変更内容 大型積ブロックの資材運搬費追加に伴う増額変更

説 明

町道上美生線西伏美橋災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。