

第2期芽室町教育振興基本計画策定スケジュール(案)

		令和4年									令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第2期教育振興基本計画	策定作業			1回目 策定委員会	2回目 策定委員会		3回目 策定委員会				4回目 策定委員会	5回目 策定委員会	
			策定委員 公募	策定委員 委嘱 現計画の 振り返り	計画(案) 起草	計画素案の検討	計画(案) 起草②	パブリック コメント 厚生文教常任 委員会	計画(案) 起草③	計画の答申 最終計画 決定			