

2021年度ヒアリングシート〔主要事業意見交換・サマーヒアリング〕

総合計画
施策番号

5-1-2

事務事業名	地域集会施設維持管理事業	所属部門	都市経営課 都市経営係
町長公約	・農村地域における小さな拠点整備の推進 ・農村地域における地域集会施設の更新等	公約達成年次	2022

◆ 検討課題と解決策

	主要事業意見交換	サマーヒアリング(主要事業意見交換対象事業は進捗状況も記載)
検討課題① 地域集会施設再整備(農村部) 解決策① R3分2件→事業者選定及び地域・事業者協議に基づく施設整備、R4再整備施設→上伏古:北大と共同で基本計画策定に向けWS等実施、他施設については従来どおり地域協議で要望事項整理		
検討課題② 市街地集会施設再整備の推進 解決策② 公民館、めむろ駅前プラザのコミセン化(使用料免除規則改正)及び現状の管理形態の課題整理による利用誘導		
検討課題③ 管理人の担い手不足 解決策③ 地域の実情を把握、民間事業者への包括委託の導入検討に向けたサウンディング等実施		
検討課題・解決策		
コメント		

◆ 業務スケジュール

業務詳細		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
意見交換	地域集会施設再整備 (R3:坂の上・雄馬別)	● 入札公告	● ヒアリング 審査	● 議決 工事請負 契約	● 設計		● 設計 完了	● 工事					● 完成
サマヒア													● 供用 開始
意見交換	地域集会施設再整備 (上伏古)	● WS 1回	● WS 2回	● 地域協議 (管理形態)		● プラン 検討	● 基本計 画 策定	● 選定準備		● 審査 委員会	● 審査 委員会		● 契約 締結
サマヒア													
意見交換	地域集会施設再整備 (R4予定地域)		● 地域協議 (再整備手法) (内容検討方針)		● 地域協議 プラン検討 WS)			● プラン精査		● 地域説明・協議 (最終確認)			● 審査 委員会
サマヒア													
意見交換	地域集会施設再整備 (市街地)		● 現状 意見交換	● 規則改正 協議(管理 者、担当 課)	● 委員 会 報告	● 使用料 規則改正							● 利用状況 整理
サマヒア													
意見交換	管理手法の検討		● 民間管理手法の検討	● 管理方針策定		● 管理方針策定							
サマヒア		● 状況ヒアリング		● サウンディング調査									
	評価・計画・予算の 年間スケジュール(予定)		★ 事務事業 評価提出	★ サマヒア提出	★ 実行計画提出				★ 予算提出				

* 推進のための具体的な内容と時期について記載してください。矢印で期間を示すのではなく、実施予定時期を明示します。

* 一番下の行は削除しないでください。

地域集会施設再整備及び長寿命化計画素案

		前期			中期			後期					
区分	統廃合	～H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
北伏古	農村			○旧保育所改修	解体								
栄	農村	○改築(リース)											
北明	農村		○改築(リース)										
芽室太	農村					▲							
雄馬別	農村				○	解体							
毛根	農村		○改築(リース)	解体									
ひばり	市街地	●					集約化検討						
新生	農村		○旧保育所改修										
大和	市街地	●					集約化検討						
上伏古	農村					○	解体						
坂の上	農村				○	解体							
弥生	市街地	●					集約化検討						
かしわ	市街地	●					集約化検討						
西芽室	農村						△						
美生	農村		○改築(リース)										
愛生町	市街地	●					集約化検討						
幸町	市街地	●					集約化検討						
東芽室	農村						△						
上美生	農村・支所等								○改修				
東	市街地	●					集約化検討						
上芽室	農村						○						
中伏古	農村						○						
上記施設については旧耐震基準に基づき建設された施設													
渋山	農村							○長寿命化修繕					
平和	農村							○長寿命化修繕					
高岩	農村							○長寿命化修繕					
青葉	市街地	●					集約化検討						
祥栄	農村							○長寿命化修繕					
西土狩	農村							○長寿命化修繕					
南コミ	市街地										○長寿命化修繕		
東めむろ	市街地										○長寿命化修繕		
西コミ	市街地										○長寿命化修繕		

○: 再整備(改修又は改築)予定

●: 統廃合予定

▲: 現施設をR1年10月から地域集会施設として維持管理再開。再整備については未定。

△: 未定(廃止や機能整理などの検討が必要な施設)