

中伏古・上伏古地域集会施設再整備事業経過及び施工者選定等スケジュール（案）

	日程・期間	内容	備考
1.	4月4日	中伏古地区役員完成施設視察	北伏古、栄
2.	4月14日	上伏古設計地域協議	平面プランの検討等
3.	5月10日	中伏古設計地域協議	WS（配置・プラン等）
4.	5月12日	上伏古設計地域協議	平面プランの検討等
5.	5月24日	中伏古設計地域協議	WS（配置・プラン等）
6.	6月9日	上伏古設計地域協議	平面・外観検討等
7.	7月12日	総務経済常任委員会	
8.	7月12日	第1回審査委員会	
9.	7月27日	入札公告	
10.	7月27日～8月1日	質疑（参加資格）	
11.	7月27日	募集要項配布	
12.	8月5日	質疑回答（参加資格）	
13.	8月10日	参加申し込み期限	
14.	8月17日	参加決定通知	
15.	8月19日	質疑提出期限（技術提案）	
16.	8月24日	質疑回答（技術提案）	
17.	8月31日	提案書提出期限	
18.	9月6日	入札	
19.	9月5日	第2回審査委員会	ヒアリング
20.	9月9日	決定通知	
21.	9月21日	議会（請負契約）提案	
22.	9月～10月中	実施設計・解体	
23.	10月中～3月中	施工	
24.	3月下	備品搬入・引越し	
25.	4月1日	供用開始	