

議案第42号

芽室西中学校屋上外壁改修工事（R2繰越）請負変更契約締結の件

芽室西中学校屋上外壁改修工事（R2繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

令和3年9月22日提出

芽室町長 手 島 旭


- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 芽室西中学校屋上外壁改修工事（R2繰越） |
| 2 | 工 事 場 所 | 芽室西中学校 |
| 3 | 変 更 金 額 | 変更前 221,100,000円
変更後 234,113,000円 |
| 4 | 契約の相手方 | 北土開発・鍵谷 特定建設工事共同企業体
代表者 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常 |
| 5 | 工 期 | 変更前 自 令和3年 6月 2日
至 令和3年10月29日
変更後 自 令和3年 6月 2日
至 令和3年12月 3日 |
| 6 | 工 事 概 要 | 校舎屋上防水・外壁改修、体育館屋根・外壁塗装、校門解体 |
| 7 | 変 更 内 容 | 外壁のひび割れ補修やタイル補修等の追加工事が必要となったことから工事に掛かる費用等の増額 |

説 明


芽室西中学校屋上外壁改修工事（R2繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

設計変更 (追加工事)


《凡例》

 ひび割れ補修範囲を示す


補修方法 エポキシ樹脂自動低圧注入工法 (0.2mm≦ひび割れ幅≦1.0mm)
補修方法 Uカット・充填工法 (1.0mm<ひび割れ幅)




北側立面図




南側立面図




北側立面図




南側立面図




西側立面図




東側立面図



北側立面図



西側立面図



東側立面図