

議案第84号

中美生橋災害復旧工事請負変更契約締結の件

中美生橋災害復旧工事請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成31年3月4日提出

芽室町長 手 島 旭

- | | |
|----------|--|
| 1 工 事 名 | 中美生橋災害復旧工事 |
| 2 工事の場所 | 芽室町 中美生 |
| 3 変更金額 | 変更前 100,440,000円
変更後 104,328,000円 |
| 4 契約の相手方 | 芽室町西1条5丁目26番地
村上建設株式会社
代表取締役 村上 哲也 |
| 5 工 期 | 自 平成30年 7月 2日
至 平成31年 3月22日 |
| 6 工事概要 | 左岸側護岸工
河川土工 一式、法覆護岸工 一式
護床工 一式、構造物撤去工 一式
右岸側護岸工
河川土工 一式、水路工 一式
法覆護岸工 一式、護床工 一式
構造物撤去工 一式 |
| 7 変更内容 | コンクリート殻廃棄物処理数量増加に伴う増額変更
仮設工変更に伴う増額変更
覆土量変更に伴う増額変更 |

説 明

中美生橋災害復旧工事請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。