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【商工観光課 観光物産係】 

 

新嵐山活用計画 アクションプラン「Rural inn ザ・スカイパーク」 

の改訂について 

 

〇2020 年（令和 2年）3 月に策定した新嵐山活用計画「Rural inn（リュラルイン）ザ・スカイ 

パーク」（以下、「活用計画」という。）について、具体的アクション⑤「既存施設のリノ 

ベーション」にかかる事業費（概算）を示すとともに、リノベーション・プラン【ロードマ 

ップ】を見直すため、活用計画を改訂するもの。 

 

１ 改訂理由 

（１）事業推進にあたり、全体事業費（概算）を明確にする。 

 ⇒ フィールドごと（ステイ・スノー・スカイ）に概算事業費を示す。 

   ※概算事業費 14 億 5 千万円 … 活用計画 20 ページ参照 

    （ステイ 5 億 2 千万円 / スノー 8 億 8 千万円 / スカイ 5 千万円） 

    ※ただし、現在所有する圧雪車・人工降雪機等の車両更新費用は除く。 

 

（２）財政負担の平準化を図るために事業実施期間を延長する。 

  ⇒ 新型コロナウイルス感染拡大対策に伴う新規財政需要を勘案し、公共投資による 

    事業実施期間を延長する。また、個別アクションの実施年度・事業内容の見直し 

を示す。 

※公共投資による事業実施期間 … 活用計画 44 ページ参照 

 ・当 初：2021 年（令和 3年）～2024 年（令和 6年） 

     ・見直し：2021 年（令和 3年）～2027 年（令和 9年） 

    ※既存施設のリノベーションに伴う個別アクション（キャンピングエリアの設置） 

… 活用計画 15 ページ参照 

     ・現オートキャンプ場の廃止（キャンプ機能の移転） 

          ・パークゴルフ場の見直し（キャンプ機能の移転に伴うコース縮小） 

 

２ 方向性の確認 

  （１）公共投資の考え方を再確認する。 

  ⇒ 活用計画の具体的アクション⑥「管理運営の方法」で「町が財産（固定資産）と 

して持ち続けることを前提に進めているため、宿舎などの現有施設は 公共（町）で 

整備する。」と示しており、その考え方に沿って事業を推進する。なお、実施年度や 

事業費は、実行計画（総合計画）で財源を含め検討することを表記する。 

… 活用計画 51 ページ参照 

 

資 料 ３－１ 



2 

〇活用計画の主な改訂内容については、次のとおり（詳細は別紙資料を参照） 

１ 主な改訂内容 

（１）具体的アクション③「ターゲット」 … 活用計画 11 ページ参照 

  ⇒ ターゲットである「町外からの来訪者」の範囲に含んでいたインバウンドを除き 

    国内及び道内近郊をメインに展開する【期間限定】 

 

（２）リノベーション・プラン … 活用計画 19 ページから 42 ページ参照 

⇒ 活用計画で示すリノベーション（各フィールドアクション）に見直し事項を追加 

する。 

※宿舎のリニューアル（客室）… 活用計画 21・22 ページ参照 

 ・当 初：客室のリニューアル 

   ・見直し：宿泊棟の建替（解体・新築） 

※宿舎のリニューアル（レストラン）… 活用計画 23・24 ページ参照 

 ・当 初：１Ｆレストランのリニューアル 

     ・見直し：コンセプトレストランの新設 

※森に泊まる【Forest inn】の設置 … 活用計画 25・26 ページ参照 

 ・当 初：球体型テントまたはＤ型バンガロー 

   ・見直し：パオ型テント 

※キャンピングエリアの設置（オートサイト）… 活用計画 27・28 ページ参照 

 ・当 初：ドックランの併設 

     ・見直し：ドックラン併設は再検討 

※キャンピングエリアの設置（グランピングサイト）… 活用計画 29・30 ページ参照 

 ・当 初：管理棟機能 

     ・見直し：サニタリー（炊事・トイレ棟）として活用 

※索道の改修（リフト統合の検討）… 活用計画 31・32 ページ参照 

 ・当 初：リフト統合の検討 

     ・見直し：現行リフトの更新 

※夏場のリフト運行（キッズパーク併設）… 活用計画 33～35 ページ参照 

 ・当 初：常設の遊具等設置 

     ・見直し：仮設の遊具配置、池の活用（水遊場の設置） 

    ※スカイテラスの設置 … 活用計画 39・40 ページ参照 

     ・当 初： 

・見直し： 

※牧場の活用 … 活用計画 41・42 ページ参照 

 ・当 初：グリーンシーズンのアクティビティフィールドに活用 

     ・見直し：グリーンシーズンの牧場活用の再検討 
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（３）リノベーション・プラン【優先順位】 … 活用計画 45 ページから 49 ページ参照 

⇒ 改訂内容（実施年度、事業内容）を赤字で表記する。 

※優先順位の検討 

 ①原則、年間を通して集客が見込めるフィールドから順次実施する。 

・ステイフィールド → スノーフィールド → スカイフィールド 

   ②活用計画を具体的に進めるため、トライアル方式を導入し、提供サービス 

    を検証する。 

  ・ファーストタイマー（初心者）ゲストが楽しく遊べる形に変える。 

・ホットボイスやめむろ未来ミーティングなどで「子供達が一日中 

遊べる場所であると良い」との意見を多く頂いている点を考慮。 


